

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

001

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE DATA MEDIÇÃO: 22/02/2024 VALOR DA MEDIÇÃO: 78.216,77

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 4 NO LOTEAMENTO MARIA BERNADETE BORBA CAMPOS, MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE CONTRATO R\$: 165.731,08

CONTRATO: 001/2024 MODALIDADE: TP 002/2023 PRAZOS DE EXEC.: 11/01/2024 10/05/2024 ADITIVO R\$: 0,00

ORDEN DE SERVIÇOS: 11/01/2024 PRAZO (DIAS): 120 ADITIVO (DIAS): C. ADITADO 165.731,08

EMPRESA CONTRATADA: JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA PROPRIETÁRIO: JORGE MOZART DE ALBUQUERQUE II DATA FINAL: 10/05/2024

CNPJ: 32.507.681/0001-75 CPF: 009.682.564-22 P. RESTANTE DIAS: 78

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NARK ANDRADE DE PAULA CREA: 181.084.900-04 PE20241087138 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 11/01/2024 A SALDO R\$: 87.514,31 22/02/2024

GESTOR DE CONTRATO: CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA MATRÍCULA: 608-4

FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA CREA/RPN: 160.666.136-1

ENGENHEIRO FISCAL: ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA CREA/RPN: 160.991.108-3 PE20241090581

CNO: 90.018.00352/76

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE REPROGRAMADA	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	FINANCEIRO		
							VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						893,04	893,04	
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	297,68	3,00	3,00	893,04	893,04	100,00%	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						4.129,07	4.129,07	
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	107,69	48,00	22,65	5.169,12	2.439,30	47,19%	
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	37,30	96,00	45,30	3.580,80	1.689,77	47,19%	
3	RUA PROJETADA 4						73.194,66	73.194,66	
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	70,84	1.753,21	849,10	124.197,39	60.149,88	48,43%	
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS.(USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	45,90	631,88	284,20	29.003,29	13.044,78	44,98%	
4	SINALIZAÇÃO						2.887,44	0,00	
4.1	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	85,55	6,00	0,00	513,30	0,00	0,00%	
4.2	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	395,69	6,00	0,00	2.374,14	0,00	0,00%	
TOTAL							165.731,08	78.216,77	47,19%

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA.07963031429 Dados: 2024.02.22 10:03:57 -03'00'

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA.07963031429 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Sec. de Obras e Urbanismo

Cláudio Nor Manoel de Oliveira

Mark Andrade de Paula Engenheiro Civil CREA-PE 049090 JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

# MEMORIAL DE CÁLCULO

# BM 001



PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 4 NO LOTEAMENTO MARIA BERNADETE BORBA CAMPOS, MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

OBSERVAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO			OBSERVAÇÕES
					COMPRIMENTO	LARGURA	TOTAL	
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	m <sup>2</sup>	297,68	3,00	1,50	2,00	3,00	Serviço finalizado
							Total a medir item 1.1	3,00
<b>2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>								
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	107,69	48,00	% BM ANTERIOR 0,00%	% BM ATUAL 47,19%	47,19%	De acordo com a evolução da obra
							Total a medir item 2.1	22,65
							TOTAL	45,30
							Total a medir item 2.2	45,30
<b>3 RUA PROJETADA 4</b>								
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m <sup>2</sup>	70,84	1.753,21	20,00	6,15	123,00	Serviço em andamento
							TOTAL	118,50
							TOTAL	118,50
							TOTAL	120,00
							TOTAL	119,00
							TOTAL	114,00
							TOTAL	128,80
							TOTAL	9,30
							TOTAL	849,10
							TOTAL	139,00
							TOTAL	145,20
							TOTAL	284,20
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	45,90	631,88	139,00	6,20	145,20	Serviço em andamento - Lado Esquerdo
							TOTAL	145,20
							TOTAL	284,20

**Mark Andrade de Paula**  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 049090  
RESPONSÁVEL EXECUÇÃO

**Claudionor Manoel de Oliveira**  
Sec. de Obras e Urbanismo  
RESPONSÁVEL FISCALIZAÇÃO

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE  
DE ALMEIDA/07963031429  
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
GESTOR DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO




DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 4 NO LOTEAMENTO MARIA BERNADETE BORBA CAMPOS, MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

PLACA DE OBRAS



VISÃO GERAL DA OBRA



ITALO HENRIQUE  
 CAVALCANTE DE  
 ALMEIDA:079630314  
 29

Assinado de forma digital por  
 ITALO HENRIQUE CAVALCANTE  
 DE ALMEIDA:07963031429  
 Dados: 2024.02.22 10:04:15  
 -03'00'


*(Signature)*  
 Claudionor Manoel de Oliveira  
 Sec. de Obras e Urbanismo  
 Mat. 608-4

*(Signature)*  
 Nark Andrade de Paula  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE 049090




DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 4 NO LOTEAMENTO MARIA BERNADETE BORBA CAMPOS, MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE




30 de jan. de 2024 10:06:53  
Rua São José  
Ferreiros PE  
55880-000  
Brasil




30 de jan. de 2024 10:06:52  
São José  
Ferreiros PE  
55880-000  
Brasil




29 de jan. de 2024 11:53:46




5 de fev. de 2024 10:13:06  
7°26'57" S, 35°15'16" W  
Estrada sem nome  
Ferreiros  
Pernambuco




5 de fev. de 2024 10:16:24  
7°26'59" S, 35°14'22" W  
n° 46 Seneval Nunes machado filho  
novo  
Ferreiros  
Pernambuco



19 de fev. de 2024 11:42:13  
7°26'59" S, 35°14'23" W  
n° 46 Seneval Nunes machado filho  
novo  
Ferreiros  
Pernambuco



19 de fev. de 2024 11:42:01  
7°26'59" S, 35°14'23" W  
n° 46 Seneval Nunes machado filho  
novo  
Ferreiros  
Pernambuco



19 de fev. de 2024 11:42:06  
7°26'59" S, 35°14'23" W  
n° 46 Seneval Nunes machado filho  
novo  
Ferreiros  
Pernambuco

ITALO HENRIQUE  
CAVALCANTE DE  
ALMEIDA:07963031  
429

Assinado de forma digital por  
ITALO HENRIQUE  
CAVALCANTE DE  
ALMEIDA:079630314:9  
Dados: 2024.02.22 10:04:23  
-03'00"

*Claudio*  
Claudio Manoel de Oliveira  
Sec. de Obras e Urbanismo  
Mat. 608-4

*Paula*  
Nark Andrade de Paula  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 049090

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 4 NO LOTEAMENTO MARIA BERNADETE BORBA CAVALCANTE, MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE



É OBRIGATORIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE  
CAVALCANTE DE  
ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por  
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE  
ALMEIDA:07963031429  
Dados: 2024.02.22 10:01:33 -03'00'  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

*(Signature)*  
Claudionor Manoel de Oliveira  
Sec. de Obras e Urbanismo  
Mat. 608-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
GESTOR DE CONTRATO

*(Signature)*  
Mark Andrade de Paula  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 049090

JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO