

BOLETIM DE MEDIÇÃO

001



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 02/06/2025

VALOR DA MEDIÇÃO: 3.324,45

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NAS MARGENS DO RIACHO PARÁ, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE FERREIROS/PE, COM FOCO EM ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO

CONTRATO R\$: 586.828,15

CONTRATO: 038/2025 MODALIDADE: DISPENSA Nº 006/2025

PRAZOS DE EXEC.: 01/04/2025 31/05/2025

ADITIVO R\$: 0,00

ORDEM DE SERVIÇOS: 01/04/2025 PRAZO (DIAS): 60

ADITIVO (DIAS): 60 -

C. ADITADO R\$: 65.699,99

EMPRESA CONTRATADA: MARTINS E CARDOSO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

PROPRIETÁRIO: FERNANDA GABRIELLA LIBERATO SANTOS

DATA FINAL: 30/07/2025

CNPJ: 29.683.765/0001-93

CPF: 083.257.064-81

P. RESTANTE DIAS: 58

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TAIZA KARLA ALVES SOUZA

CREA: 181.744.350-0 PE20251339155

SALDO R\$: 62.375,54

GESTOR DE CONTRATO: CESAR MARCELINO DA SILVA
FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA
ENGENHEIRO FISCAL: ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA
CNO: 90.024.03409/72PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/04/2025
MATRÍCULA: 0543
CREA/RPN: 160.666.136-1
CREA/RPN: 160.991.108-3 PE20251342889

À 02/06/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						12.081,92	3.324,45	3.324,45	
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	507,90	3,00	3,00	3,00	1.523,70	1.523,70	1.523,70	100,00%
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	9.224,22	1,00	0,05	0,05	9.224,22	466,74	466,74	5,06%
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	4,45	300,00	300,00	300,00	1.334,01	1.334,01	1.334,01	100,00%
2	ARBORIZAÇÃO						44.033,98	0,00	0,00	
2.1	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	68,64	200,00	0,00	0,00	13.728,18	0,00	0,00	0,00%
2.2	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	94,48	10,00	0,00	0,00	944,78	0,00	0,00	0,00%
2.3	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	un	57,77	10,00	0,00	0,00	577,74	0,00	0,00	0,00%
2.4	Planta - Agave gigantea (furcraea gigantea) - muda, fornecimento e plantio	un	157,94	5,00	0,00	0,00	789,70	0,00	0,00	0,00%
2.5	Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio	un	22,82	10,00	0,00	0,00	228,21	0,00	0,00	0,00%
2.6	Planta - Assistasia (acystasia coromendeliana), fornecimento e plantio	un	8,97	10,00	0,00	0,00	89,71	0,00	0,00	0,00%
2.7	Planta - Carnaúba (copernicia prunifera), fornecimento e plantio	un	101,76	5,00	0,00	0,00	508,82	0,00	0,00	0,00%
2.8	Planta - Palmeira Vênia, fornecimento e plantio	un	511,86	10,00	0,00	0,00	5.118,57	0,00	0,00	0,00%
2.9	Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio	un	85,44	10,00	0,00	0,00	854,41	0,00	0,00	0,00%
2.10	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m³	4,87	100,00	0,00	0,00	486,81	0,00	0,00	0,00%
2.11	Base com brita graduada, exclusiva pó de pedra e transporte da brita)	m³	138,05	150,00	0,00	0,00	20.707,04	0,00	0,00	0,00%
3	HIDRAULICA						9.584,09	0,00	0,00	
3.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,31	300,00	0,00	0,00	3.093,83	0,00	0,00	0,00%

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA
07963031429Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2025.06.02 18:15:02
-03'00"César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat. 543

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
3.2	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF 05/2024	UN	23,55	100,00	0,00	0,00	2.355,30	0,00	0,00	0,00%
3.3	Torneira de plástico para jardim (herc ref 1128) ou similar	un	2,77	8,00	0,00	0,00	22,18	0,00	0,00	0,00%
3.4	PONTO DE ÁGUA PARA TORNEIRA PARA JARDIM, INCLUSIVE TORNEIRA, TUBOS E CONEXÕES.	UN	64,53	2,00	0,00	0,00	129,05	0,00	0,00	0,00%
3.5	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM	M	6,49	50,00	0,00	0,00	324,35	0,00	0,00	0,00%
3.6	Irrigação diária	m2xd	0,12	30.000,00	0,00	0,00	3.659,37	0,00	0,00	0,00%
TOTAL							65.699,99	Documento assinado digitalmente		

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2025.06.02 18:15:11 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat 543

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

gov.br

TAIZA KARLA ALVES SOUZA
Data: 03/06/2025 09:52:55-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MARTINS E CARDOSO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO



BM 001

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NAS MARGENS DO RIACHO PARÁ, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE FERREIROS/PE, COM FOCO EM ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

FERREIROS/PE, COM FOCO EM ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO								OBSERVAÇÕES	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE				
					MEDIDO NO PERÍODO				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
					COMPRIMENTO	LARGURA	TOTAL		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF 03/2022 PS	m²	507,90	3,00	1,50	2,00	3,00	Serviço finalizado	
							Total a medir item 1.1	3,00	
					% BM ANTERIOR	% BM ATUAL	EVOLUÇÃO (%)	TOTAL	
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	9.224,22	1,00	0,00%	5,06%	5,06%	0,05	
								De acordo com a evolução da obra	
							Total a medir item 1.2	0,05	
					COMPRIMENTO	LARGURA	TOTAL		
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF 03/2024	m²	4,45	300,00	25,00	12,00	300,00	Regularização do terreno	
							Total a medir item 1.3	300,00	
								Documento assinado digitalmente	
								TAIZA KARLA ALVES SOUZA	

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Data: 2025.06.03 09:51:17-0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat. 543



Documento assinado digitalmente
TAIZA KARLA ALVES SOUZA
Data: 03/06/2025 09:51:17-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MARTINS E CARDOSO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
RESPONSÁVEL EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NAS MARGENS DO RIACHO PARÁ, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE FERREIROS, PE, COM FOCO EM ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO

PLACA DE OBRAS



BR-408
Ferreiros
Pernambuco
02/06/2025 11:26
7°27'5,49616"S 35°15'6,66529"W ±3,79m

VISÃO GERAL DA OBRA



5 PE-082
Ferreiros
Pernambuco
16/04/2025 09:37
7°27'4,42793"S 35°15'8,66016"W ±3,79m



5 PE-082
Ferreiros
Pernambuco
16/04/2025 09:37
7°27'4,04438"S 35°15'8,51144"W ±3,79m




5 PE-082
Ferreiros
Pernambuco
02/06/2025 11:32
7°27'3,4502"S 35°15'9,30756"W ±3,79m



5 PE-082
Ferreiros
Pernambuco
02/06/2025 11:31
7°27'3,68179"S 35°15'11,58422"W ±3,79m



5 PE-082
Ferreiros
Pernambuco
02/06/2025 11:30
7°27'3,49412"S 35°15'11,05553"W ±3,79m



BR-408
Ferreiros
Pernambuco
02/06/2025 11:27
7°27'5,04083"S 35°15'8,07008"W ±3,79m

Documento assinado digitalmente

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado de forma digital por: ITALO
HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429
Data: 2025.06.02 18:15:29 -03'00'

César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat. 542
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

gov.br

TAIZA KARLA ALVES SOUZA
Data: 03/06/2025 09:17:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARTINS E CARDOSO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO